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Ürün Siparişi Termin Programının Karar Destek Sistemleriyle 

Planlanması 

Planning the Product Order Period Program with Decision Support Systems 

Dr. Öğr. Üyesi Berkant DULKADİR 1 

Öz 

İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken müşteri taleplerine göre siparişin teslimatı için temrin, yani 

teslimat tarihi vermek durumundadır. Teslimat tarihi verilirken özellikle işletmedeki tüm faaliyetler 

dikkate alınarak bilgi verilebilmektedir. Teslimat tarihleri için ise makine randımanları, çalışan 

performansı, malzeme ve diğer siparişlerin durumu gibi birçok etken bulunmaktadır. Bu karmaşık 

durumların içinden kısa sürede ve etkin olarak çıkıp karar vermek için karar destek sistemlerinden 

faydalanmak işletmenin avantajına olacaktır. Karar destek sistemleri ile karmaşık durumlardan çıkılarak 

en uygun sipariş tarihleri için termin programı hazırlanabilmektedir. Siparişler takibi için hazırlanan 

termin programı yardımıyla siparişlerin izlenebilmesi daha rahat hale gelmekte yöneticilerin işlerini de 

kolaylaştırmaktadır. Çalışma Malatya’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yapılmıştır. Bu 

çalışmada, Bilişim Teknolojisi unsurlarından olan karar destek sistemleri ile sipariş termin programının 

oluşturularak geleceğe yönelik sorunsuz olarak üretim planlamasının en iyi şekilde yapılıp siparişlerin 

gecikmesi ve üretim kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır. Sipariş ve kayıplar ile ilgili sorunların 

çözümü için ERP yazılım programında yer alan üretim karar destek sistemi modülü kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçları birçok işletmeye karar destek sistemlerini kullanılarak en iyi üretim planlamasının 

nasıl yapılacağı konusunda yol gösterecek olup maliyetlerinin düşürülmesi içinde önem taşımaktadır. 

Üretim modülü ve yapılan planlama ile siparişlerde gün ve miktar olarak önceki duruma göre daha 

olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ERP (Kurumsal kaynak planlaması), karar destek sistemi, sipariş, termin programı, 

üretim 

Makale Türü: Araştırma 

Abstract 

While carrying out their activities, businesses have to give a deadline, that is, a delivery date, for the 

delivery of the order according to customer demands. While giving the delivery date, information can be 

given by considering all the activities in the business. For delivery dates, there are many factors such as 

machine efficiency, employee performance, material and the status of other orders. It will be to the 

advantage of the company to make use of decision support systems to get out of these complex situations 

in a short time and effectively. A deadline program can be prepared for optimum order dates by getting 

out of complex situations by means of decision support systems. With the help of the deadline program 

prepared for order tracking, it becomes more convenient to track orders and facilitates the work of 

managers. The study was carried out in a company operating in the textile sector in Malatya. In this study, 

it is aimed to create the order deadline program with the decision support systems, which is one of the 

elements of Information Technology, and to make the production planning for the future without any 

problems and to prevent the delay of orders and production losses. The production decision support 

system module in the ERP software program was used to solve the problems related to orders and losses. 

The results of the research will guide many enterprises on how to make the best production planning by 

using decision support systems and are important in reducing their costs. With the production module and 
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the planning made, more positive results were obtained in terms of days and quantity compared to the 

previous situation. 

Keywords: ERP (Enterprise resource planning), decision support system, order, deadline program, 

production 

Paper Type: Research 

Giriş 

İşletmeler, sürekliliğini sağlamak için üretim ya da hizmet faaliyetlerini yerine getirmek 

zorundadır. Faaliyetlerin sürekliliği için ise müşteri sürekliliği önemlidir. Rekabetin şiddetin en 

üst seviyede olduğu günümüzde işletmeler müşteri memnuniyetini sağlamak için maliyet, kalite 

gibi unsurların yanında sipariş almak ve zamanında teslimi de önem arz etmektedir. Sipariş 

temelli çalışan üretim işletmelerinde siparişlerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde teslimatı 

için termin programının yapılarak güncellenmesi gerekmektedir. Aynı işletme sipariş usulü 

çalışabileceği gibi stok üretimi de yapabilir. Bu güncellemelerin yapılması için termin 

programını hazırlayan kişilerin karar destek sitemlerini kullanması fayda sağlayacaktır. 

Günümüzde Bilişim teknolojisi işletmelerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bunlardan 

biriside Bilişim teknolojisi unsurlarından olan karar destek sistemleridir. Karar destek sistemleri 

birçok bilgi içerisinde bağlantılar kurarak karar verme noktasında yöneticilere yardımcı 

olmaktadır. Siparişe bağlı olarak termin programının hazırlanması işletme verimliliği dengede 

sağlamak ve artırmak için de önemlidir. Çünkü bu planlamalar genelde orta ve üst kademe 

yönetim tarafından yapılmakta olup karar destek sistemlerinin en fazla kulacıları ise yine bu 

yöneticilerdir. Bu araştırmada sipariş bazında termin programlarının oluşturulması için karar 

destek sistemlerinden ERP yazılımı tabanlı üretim modülünün en etkili şekilde nasıl 

kullanılacağı yönünde bir çalışma amaçlanmıştır. Araştırmaya konu olan sipariş durumlarında 

olumlu yönde veriler elde edilmiş olup bu durum işletme maliyetleri açısından önem 

taşımaktadır. Yapılan literatür araştırma sonuçları, konu ile ilgili çalışmaların ulusal ve 

uluslararası düzeyde çok az olduğu yönündedir. Detaylı olarak yapılan araştırmalardan sonra bu 

çalışmanın bilimsel literatüre katkı açısından ilk ya da ilk çalışmalar arasında olacağı tahmin 

edilmektedir. Yapılmış olan araştırmaların çoğu üretim planlaması ve sipariş programın 

oluşturulması şeklinde olup karar destekleri ile ilgili Bilişim Teknolojisi tabanlı çalışma yok 

denecek kadar az olduğu görülmüştür. Ediz ve Turan (2020)’ nın yapmış olduğu “Çok 

Değişkenli Üretim Planlama Kararlarında Bilişim Teknolojisi Uygulamaları” isimli çalışmada, 

karar destek sistemlerinde ERP ile üretim planlamasında doğru kararın alınması için üretim 

modülü entegrasyonun doğru bir şekilde uyarlanmasının gerekliliği tespit edilmiştir. Hasgül 

(2005) yapmış olduğu “Ana Üretim Planlamasında Karar Destek Sistemlerinin Kullanılması ve 

Stoksuz Üretim Yapılan Bir İşletmede Uygulama” isimli çalışmasında, işletmenin mevcut 

durumuna ilişkin verilerin değerlendirilmesiyle değişken iş gücü ve sabit iş gücü modellerinin 

iyileşme modellerine göre daha yüksek maliyetli çözümler olduğunu, sisteme yeni eklentiler 

yapılarak sistemin iyileştirilebileceğini tespit etmiştir. 

1. Siparişler ve Terminleri (Teslimat Tarihi) 

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler işletmelerin geleneksel 

yönetim biçimlerini bırakmaları gereğini ortaya koymuştur. İşletmelerin müşteriler ve talepleri 

ile ilgili en detaylı bilgiyi toplayarak bir veritabanı oluşturması ve faaliyetlerini bilgiyi 

kullanarak sürdürmesi bilişim tabanlı yönetim anlayışının odağı olmuştur (Gökşen ve Kılıç, 

2011, s. 82). İşletmeler üretim faaliyetleri sırasında maliyetleri en uygun şekilde 

karşılayabilmek için verimlilik ölçütlerini temel alırlar. Bu bağlamda, işletmeler üretim 

kapasitelerinin üstünde olan ve müşterinin istediği teslim tarihine uygun olmayan siparişi 

almaları kalite açısından uygun olmayabilir. Hangi üründen ne kadar üretim yapılacağı büyük 

önem taşıyan bir denge durumu olup ve bu dengeyi korumanın en uygun yolu talep yönetimi 

sistemidir (Raxhausen ve diğerleri, 2012, s. 24). Müşteri ürün veya hizmetlerin en son 
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kullanıcıları olarak tanımlanabilir. Farklı bir tanım ile ürünün nihai haline getirilerek 

ambalajlanarak müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen süreç içerisindeki gerçekleştirilen tüm 

faaliyetlerdir de denilebilir (Çınar, 2007, s. 3). Siparişlerin yerine getirilmesi planlama, 

hammadde alımı, imalat, lojistik ve pazarlama ve satış planları bütünleşmektedir. Planlama 

faaliyetlerini tam zamanında karşılayabilmek ve maliyetini düşürmek için, departmanlar arası 

ortaklıklar geliştirmeli ve bu şekilde etkin bir sipariş yönetim süreci oluşturmalıdır (Yılmaz, 

20151, s. 41). Sipariş işlemleri ile siparişin izleyeceği yol tanımlanarak siparişin özellikleri ile 

ilgili tüm bilgiler tanımlanıp izlenebilirlik sağlanmaktadır (www.workcube.com, 2020). Böylece 

takip işlemleri kolaylaşmaktadır. Kapsamlı bir şekilde tanımlayacak olursak ürün satışlarının ve 

işlemlerin planlanması, sınırlamalara dayalı planlama, malzeme kaynak planlaması, talep 

yönetimi, üretim kontrolü, devam eden işlerin yönetimi ve kapasite planlaması, üretim planlama 

ve kontrol bileşenleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler şeklindedir (Keçek ve Yıldırım, 

2009, s. 247). Üretimde yapılan işlemlerin tekrarlanma durumu olduğu için, karar destek 

sistemlerinin çok kullanıldığı bir alandır (Dearden, Farlan ve Warren, 1996, s. 11). Siparişe 

dayalı üretimde, sıfır stokla ve müşteri siparişine göre üretimi ve ürünleri ne erken ne de geç, 

tam zamanında teslim etmeyi amaçlayan bir düşüncedir (Zapfel, 1998, s. 701). Müşterinin 

siparişi eline geçtiğinde ürünü acil bir durum için kullanabilir ya da kullanmayabilir. Bu açıdan 

üretilen siparişlerin zamanında müşteriye teslimatı duruma göre müşteriler için farklı şekillerde 

önem taşımaktadır. İşletmelerin sipariş ile ilgili durumları müşterilerden bilgi alıp ona göre 

termin programı oluşturmaları önemlidir.   

2. Karar Destek Sistemleri 

Bilişim teknolojileri bilginin incelenmesi, gruplanması, kullanıcılara belirli bir düzen 

içerisinde ulaştırılması ve kullandırılabilmesini amaçlayan sistemlerdir.  İşletmelerin sahip 

oldukları kaynakları en iyi biçimde yönetmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, bilgi yönetimi 

için teknolojik alt yapı oluşturmak zorunlulukları bilişim teknolojileri içerisinde yeni 

uygulamaların geliştirilip işletme yönetimine adapte edilmelerini sağlamıştır (Çelikkol, 2019,  s. 

664). Bu uygulamalardan biri de karar destek sistemleridir. 

Karar verme işlemi, karar verecek olan kişinin farklı seçenekler içinden seçim yapmak 

zorunda olduğu durumlarda, bunlar amaçlarına en uygun şekilde, kendisince belirlenmiş 

kriterlere en uygun olanı tercih etmesidir (Tekin, 1996, s. 16). Bu anlamda işletmelerde karar 

vermeyi kolaylaştırmak ve daha etkin bir duruma getirmek için tasarlanan, benzetim ve 

uygulamaları kapsayan sistemlerdir. Karar verilmesi için gerekli desteğin olması yöneticilerin, 

yönetsel problemleri farklı modellerle çözümleme uğraşları sonucunda ortaya çıkmıştır 

(Marakas, 1999, s. 14). Karar destek sistemleri ile ilgili olarak farklı tasarımlar şu şekildedir. 

 Rutin olmayarak karar vermeye yardımcı olan kullanıcı tarafından özelleştirilerek 

kullanılan yönetim sistemleridir. Bu işlevi yerine getirirken veri, tasarımsal model 

ve karşılıklı etkileşimli kullanıcı dostu yazılımları bir bütün olarak 

gerçekleştirmektedir (Gallegos, 1999, s. 42). 

 Karar vericinin analiz yeteneklerini artırıcı bilgi sunarak karar vericiyi 

desteklemeyi, oluşabilecek fırsatlar ile ilgili ikazlar yaparak yönlendirmelerde 

bulunmayı ve yapısal olmayan kararlarda yardım ederek problemlerin çözümünde 

kolaylık sağlar (Holsappple, 1996, s. 136-137). 

 Garry ve Scott Morton' na göre; yöneticinin karar vermesinde kolaylık sağlaması 

amacıyla ilgili veri ve görüşleri işleyen tasarım modelli tabanlı kuralların tamamıdır 

(Turban, 1990, s. 107). 

Karar destek sistemlerinin kullanıcılar tarafından kullanılmasının sonucu olarak 

yöneticiler işletmeler için hangi kararın doğru olduğunu düşünerek uygulayıp başarılı kararlar 

alıyorlarsa, konu ile ilgili olarak analizleri yapabiliyorlarsa, istedikleri raporlara istedikleri 

türden ulaşabiliyorlarsa bunlar karar destek sistemlerinin faydalı sonuçlarını göstermektedir. 

http://www.workcube.com/


Dulkadir / Ürün Siparişi Termin Programının Karar Destek Sistemleriyle Planlanması / Planning the Product Order 

Period Program with Decision Support Systems 
 

1327 

Karar destek sistemlerini işletme faaliyetlerinde kullanan firmalar kullanmayanlara göre daha 

avantajlı olabilirler. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz (Dizman ve Özen, 2017, s. 142).  

 Karlılık oranı yüksektir. 

 Karlılık zamanla daha az değişiklik gösterir. 

 Kısa sürede karara ulaşma gerçekleşir. 

 Çok fazla alternatif göz önünde bulunur. 

 Kararlarını gerekçeli şekilde açıklama olanağına sahiptir. 

Karar destek sistemleri karar alma sürecinin her aşamasında etkileşimli olarak bilgi 

imkânı veren bilgisayar tabanlı yapılardır. Yarı yapılanmış ya da yapılanmamış işletme 

faaliyetleri planlarının en uygun şekilde yapılmasına imkân sağlamak adına analitik modeller, 

özel veritabanları, karar verecek kişinin düşüncelerini etkileşimli olarak irdeleyip bilgisayar 

tabanlı tasarımlama sürecini kullanmaktadır. Belirtilen avantajlarından dolayı karar vericiler 

tarafından işletme ile ilgili işlemlerin başlatılarak devamında denetimi yapılan, belirli bir amaç 

için tasarlanıp hızlı bir şekilde yanıt veren sistemlerdir. Karar destek sistemleri belirli şekildeki 

kararları, kişisel olarak karar verme durumunu, orta ve üst düzey yöneticilerin kişisel 

ihtiyaçlarını doğrudan desteklemektedir (Hoşcan ve Şahin, 2005, s. 221). Bilişim teknolojileri 

unsurlarından karar destek sistemlerini en iyi şekilde kullanarak dijital bir işletme olan 

işletmelerde verimlilik sağlanmasına, ürünlerin üretim/ hizmet sürecinde döngü sürelerinin 

kısalmasına ve iyi bir şekilde yapılandırılmış karar verme süreçlerine fayda sağlamaktadır 

(Megill, 2013, s. 162). 

Biçimsel olarak karar destek sistemleri karar vermeyi destekleyen bir yöntem bilgisidir 

denilebilir. Karar destek sistemleri, etkileşimli olarak uyarlanabilir bilgisayar tabanlı bilgi 

sistemini kullanmaktadır. Özellikle belirgin olarak yapılandırılmamış yönetsel problemlerin 

çözümünü desteklemek için geliştirilmiştir. Veri kullanır, kolay bir kullanıcı arabirimi sunar ve 

karar vericilerin kendi karar yetkisini kullanmasına olanak verir. Ayrıca modeller kullanır ve 

kullanıcı tarafından karşılıklı iletişimle bu modeller geliştirilebilir. Her düzeydeki karar vericiyi 

destekler. Karar destek sistemi bir bilişim aracı ile tek kişi tarafından kullanılabileceği gibi, web 

tabanlı olması durumunda farklı birim ya da coğrafi bölgelerdeki birçok kullanıcıyla etkileşimli 

olarak kullanılabilir (Cabbarlı, 2017, s. 5). Karar destek sistemlerinin genel olarak tanımı kendi 

kendine karar vermeyen ancak karar vericilere karşılaştırma yeteneklerini de kullanmalarına 

olanak sağlayan bilgisayar tabanlı sistemlerdir (Gökşen ve Kılıç, 2011, s.  88). Karar destek 

sistemlerinden olan Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımları müşterilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacı ile işletmenin gerekli kaynaklarının tedariki, üretimi, nihai ürünlerin 

müşteriye teslimi ve süreçle ilgili tüm hesaplamaları içeren, belirleyici ve planlayıcı olan 

muhasebe odaklı bir üretim sistemidir. Kurumsal kaynak planlaması (ERP), strateji belirleme 

aşamasından uygulama aşamasına kadar işletmenin tüm kaynaklarını planlamaya olanak 

sağlayan bir yapıdır (Güdelci ve Güdelci, 2020, s. 36). Yine karar destek sistemlerinden olan 

kurumsal kaynak planlaması (ERP) tabanlı üretim modülü programıdır. Kurumsal kaynak 

planlaması (ERP) işletmelerde fazlasıyla kullanılan bir sistemdir.  

3. Materyal ve Yöntem 

Bu araştırma Malatya ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Ring iplik üretimi 

yapan bir işletmede yapılmıştır. Ring iplik üretimi sistemi tekstil sektöründe iplik üretimi 

alanında kullanılan bir üretim sistemidir. Ring iplik üretimi ve diğer iplik üretim sistemi 

arasındaki farklar kullanılan hammadde, üretim kapasitesi, üretimi yapılan iplik türü vs. gibi 

durumlara göre değişmektedir. İplik üretimi yapan işletmeye gelen siparişlerin, sipariş bazında 

termin programının; Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımındaki karar destek sistemi 

olan üretim modülü ile en uygun şekilde planlanması amaçlanmıştır. Termin terim olarak 

siparişim müşteriye teslimatı için belirlenen tarih olarak ifade edilmektedir. Siparişler ve termin 
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programları iplik numarasına göre programlanmakta olup her sipariş kendi içinde üretim 

miktarı; makine sayısı, hammadde özellikleri (elyaf durumu), çalışan personel, referans 

randıman vb. durumlara göre farklılık gösterir. Bunlara bağlı olarak iplik üretim maliyeti 

değişmektedir. İşletme %100 pamuk ipliği üretmekte olup tüm siparişler buna göre alınmıştır. 

Çalışma yapılmadan önceki bazı müşterilere ait olan siparişlerin durumu ise Tablo 1’ de 

görülmektedir. Tablo 1’de görüldüğü üzere sipariş verilen üretim miktarı ile gerçekleşen üretim 

miktarı arasında fark görülmektedir. Ayrıca ürünlerin siparişlerinim temrin gününden sonra 

teslim edildiği kendini göstermektedir. Sipariş gün kaybı ve üretim miktarındaki kayıpları 

önleyerek bilgileri net olarak görmeyi sağlamak için siparişlerin termin programı ERP 

yardımıyla karar destek sistemi olan üretim modülü yardımıyla 19 günlük planlama yapılmıştır. 

İşletme tarafından kullanılan ERP programı, temin edildiği yazılım firmasından kendi 

işletmesinin taleplerine göre özelleştirilerek satın alınmıştır. Sürenin 19 gün olarak dikkate 

alınma nedeni işletmede sonsuz bir üretim planının olmasıdır. Ayrıca işletme bilgilerinin gizli 

tutulmak istenmesinden dolayı daha fazla bilgi verilmek istenmemiştir.  

Tablo 1. Araştırma öncesi işletmenin sipariş ve gün fark durumu örnekleri 

Müşteri 
Sipariş  

Tarihi 

Termin  

Tarihi 

Teslim  

Tarihi 

Gün  

Farkı 

Sipariş  

Miktarı 

Gerçekleşen  

Üretim Miktarı 

Üretim  

Farkı 

1. Müşteri 5.7.2020 15.7.2020 18.7.2020 3 1200 Kg 1218 Kg 18 Kg Fazla 

2. Müşteri 12.8.2020 21.8.2020 22.8.2020 1 1350 Kg 1324 Kg 26 Kg Eksik 

3. Müşteri 27.8.2020 13.9.2020 15.9.2020 2 2100 Kg 2083 Kg 17 Kg Eksik 

4. Müşteri 2.9.2020 11.9.2020 15.9.2020 4 950 Kg 955 Kg 5 Kg Fazla 

5. Müşteri 8.9.2020 25.9.2020 26.9.2020 1 3250 Kg 3220 Kg 30 Kg Eksik 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere sipariş gün kaybı ve üretim kaybı/fazlalıklarını önlemek 

için karar destek sistemi olan üretim modülünden faydalanılarak bu sorun çözülmeye 

çalışılmıştır. Sipariş bazında termin programı için ana üretim bölgesi olan Ring makineleri esas 

alınmıştır. İşletmede 4 adet Ring makinesi bulunmaktadır. Makineler de siparişe bağlı olarak 

araştırmanın gün sayısı olan 19 gün boyunca Ne16/1 Ne20/1, Ne24/1 ve Ne30/1 iplik tipi 

çalışmıştır. İplikler kendi içindeki durumuna göre özellikleri farklılık gösterdiğinden üretim 

miktarı da değişmektedir. Örneğin Ne30/1 iplik tipi için günlük üretim miktarı 186 kg/gün iken 

bu rakam Ne20/1 iplik tipi için 301 kg/gün’ dür. Tablo 2’ farklı iplik tipleri ve iplik üretimi için 

temel teknik bilgileri görülmektedir. İplik tipleri Tablo 2’ deki gibi sınırlı olmayıp iplik tipleri 

kendi içinde Dokuma ve Triko ipi olarak faklılık göstermektedir. Çalışmada ki analiz Triko ipi 

üzerinde yapılmıştır. Her ürün tipi ve üretimin yapıldığı iplikçilik sistemi kendi içinde farklı 

verilere bağlı olup değişkenlik göstermektedir. Herhangi bir iplik üretimi için günlük üretim 

miktarını bir örnek üzerinden göstermemiz gerekirse, üretim miktarı şu şekilde 

hesaplanmaktadır: 

= Devir(d/dk) x Saat x Dakika x %Randıman x İğ sayısı / Ne x 1693(Sabit sayı) x 

Büküm(T/M) 

= 11000x24x60x(%85)x480/16x1693x581=411 kg/gün 

Tablo 2. Ring makinesi iplik üretimi için teknik veriler tablosu 

İplik Üretimi İçin  

Temel Teknik Bilgiler 

Ring Makinesi Triko  

İpliği Teknik Değerleri 

(1 Makine - 480 İğ - 48mm Bilezik Çapı) 

İplik Ne 16/1 20/1 24/1 30/1 

T/M (Tur/Metre) (Büküm) 581 669 710 800 

Makine Devri (Devir/Dakika) 11.000 11.200 11.300 12.000 

Randıman (Verimlilik) 85 88 90 91 

Teorik Üretim Miktarı (Kg/Gün) 411 301 244 186 
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Ring makinelerinin üretim miktarı; işletmedeki tüm durumlara bağlı olarak 

değişebilmektedir. Arıza, çalışan performansı, bakım durumu, hammadde durumu, makine 

özellikleri, işletmenin diğer fiziki koşullarına göre değişebilmektedir. İplik Ne ipliğin 

numarasını yani inceliğini, T/M ipliğe bir metre boyunca kaç tur atılarak sağlamlığının 

artırılacağını, makine devri makinenin dakikada kaç devir attığını, randıman işletmenin 

kapasitesine göre hangi verimlilikte çalışılacağının referans değerini; iğ sayısı ise makinede 

üretim görevini yerine getiren akış noktasını ifade etmektedir. Teorik üretim miktarı ise 

yukarıdaki formül ile tespit edilmektedir. Sipariş bazında termin programı yapılırken bu gibi 

hususlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Siparişlerin işlenmesi, kurumsal kaynak planlaması 

(ERP) karar destek sistemlerinden üretim modülü yardımıyla makine1, makine2, gün vs. gibi 

bilgiler girilerek iş emri kartı yardımıyla yapılmaktadır. Yöntem olarak gelen siparişlerin hangi 

makine ve güne işlenerek ne kadar süre devam edeceği yazılımsal olarak hesaplamalar ile tespit 

edilmektedir. Karar destek sistemlerinden olan üretim modülü yardımıyla termin programı şu 

şekilde hazırlanmıştır. Siparişi veren müşterinin ismi harf olarak, siparişi verilen ürünün tipi lot 

numarası olarak, iplik Ne (numara) olarak, sipariş miktarı ve üretilen miktar şeklinde program 

yazılmıştır. Program formülüze edilirken Tablo 2’ deki üretim verilerinden yola çıkılarak 

siparişin kaç gün işletmede çalışılacağı hesaplanmakta ve ona göre ilgili kutucuğa formül 

yazılarak programının ilerlemesinin tespiti yapılmaktadır. Bu hesaplamalar kurumsal kaynak 

planlamasına (ERP) yazılmış olan arka plandaki yazılım yardımıyla yapılmaktadır. Termin 

programının oluşturulması yine sipariş takibinin yapılmasına bağlıdır. Her sipariş kendi içinde 

farklı veriler ile hesaplanarak temrin tarihi iş emri kartı programına işlenmektedir. Bundan 

dolayı birbirine daha çok benzerlik gösteren verilere ait olan siparişler aynı makinelerde 

çalışılacak şekilde planlanmaktadır. ERP programında planlama yapılırken yazılımsal olarak 

programı kullanan kişi tarafından; siparişteki aciliyet durumu, sipariş miktarı, ürün tipi, 

işletmenin üretim durumu, işletmenin çalışma planı, malzeme durumu gibi parametreler göz 

önünde bulundurulmaktadır. Kullanılan ERP yazılımı, satın alınma sürecinde işletme taleplerine 

göre özelleştirilerek alınmıştır. Sistem, matematiksel olarak tanımlanmış üretim hesaplamaları 

ve yine tanımlanmış olan işletmedeki iş istasyonlarının durumuna göre termin hesaplamaları 

yapmaktadır. Benzer ürünlerin, aynı makinelerde devamı sağlanarak tip değişimlerindeki zaman 

kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Böylece ERP sistemleri, mevcut parametreleri kendi 

içinde analiz ederek çizelgenin oluşması konusunda büyük fayda sağlayan bir süreç yazılımı 

görevini yerine getirmektedir. 

4. Bulgular 

İşletmeye gelen siparişlerin takibi için termin programının planlanması karar destek 

sistemlerinden kurumsal kaynak planlaması (ERP) üretim modülüne ayrı ayrı işlenmiş olup 

kayıtlar ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Makine numarası, sipariş edilen iplik tipi, makinede 

çalıştığı gün sayısı, siparişi veren müşteri, siparişin parti numarası (işletmenin kendi içinde 

oluşturduğu sistem lot numarası), üretilmesi gereken ve üretilen miktar Tablo 5’ te ve 

devamında görülmektedir. Tablo 5’ in ayrıntılı bilgi içermesinden dolayı küçük punta ve devam 

eden tablo şeklinde programlanmıştır. Üretim modülündeki yazılımsal formülüzasyon şu şekilde 

yapılmıştır. Örnek olarak A müşterisi için üretim 6 gün boyunca devam etmektedir. Sipariş 

miktarına bakılarak kaç makinede çalışacağı, hangi makinelerde çalışacağı planlanarak üretime 

gireceği ilk gün belirlenmektedir. A müşterisinin siparişi 1200 kg olup tek makine olarak 

üretilmesi planlanmıştır. Tablo 2’ de ki verilerden yola çıkılarak Ne24/1 üretim süresi 5 gün ile 

6 gün arasında değişmektedir. Bu hesaplamaların izlenmesiyle üretimin başladığı günden 

başlanarak 6 gün sonrası programa yazılmaktadır. Bu formülüzasyondan yola çıkılarak tüm 

siparişler için termin programı planlanarak üretimin devamı sağlanmaktadır.  
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Tablo 3. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) iş emri kartı örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3’te işletmede çalışan bir ürünün iş emri kartındaki detaylar görülmektedir. 

İşletme tarafından sadece bu iş emri kartında müşteri isminin gösterilmesine müsaade edilmiştir. 

İşletmeye gelen siparişler detaylarına göre kurumsal kaynak planlaması içinde yer alan üretim 

modülündeki iş emri kartına işlenmektedir. Karar destek sistemlerinden olan kurumsal kaynak 

planlaması girilen verilere göre işletmedeki tüm siparişleri kendi içerisindeki işleyişe göre 

değerlendirip yöneticilere termin tarihi vermektedir. Sistemin işleyişi içerisinde işletmeye gelen 

işletmenin üretim durumu, siparişler üretim miktarı, iplik Ne, müşterinin ürünü istediği tarih 

gibi kriterlere bağlı olarak temrin tarihi otomatik olarak verilmektedir. İş emri kodu sistem 

tarafından belirli bir düzene göre verilmektedir. 

Üretim sırasında meydana gelen duruş kayıpları ise yine raporlanarak termin programını 

geliştiren kişilere bilgi olarak verilmektedir. Yüksek miktarda olan üretim duruş kayıpları için 

yine hesaplamalar yapılmaktadır. İlgili kayıplar için ne kadar kayıp duruş olduğuna bağlı olarak 

termin programı gerektiğinde yine güncellenmektedir.   

Tablo 4. Kurumsal kaynak planlaması üretim modülü müşteri bazında iş emri listesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4’te kurumsal kaynak planlaması sistemi içinde müşteri bazında iş emri listesinin 

görüntüsü görülmektedir. İş emri listesi her müşteri siparişi bazında Tablo 1’ deki gibi işlenerek 

Tablo 3’deki bilgileri otomatik olarak oluşmaktadır. Sistem termin tarihini verirken ürünün 

müşteriye tam teslim tarihini içermektedir. Bundan dolayı ürün sonraki makineden çıkıp 

rutubetini (ipliğin sağlamlığının artırılması için) alarak 2 gün önceden depoda ambalajlanmış 
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olarak bulundurulmaktadır. Sebebi ise ürünün teslim edileceği yere ulaşım süresi olarak 

hesaplanmaktadır. Üretimin devamı sırasındaki makine bakım planları da sisteme bakım ekibi 

tarafından işlenmekte olduğu için yazılım sistemi bunu da hesap etmektedir. Üretim sırasında 

meydana gelen arıza gibi duruşlar ise hesaba katılamamaktadır. Gerektiğinde güncellemeler 

yapılarak temrin programı yenilenmektedir.     

Tablo 5. Ring makinesi sipariş termin programı 

 
 

Tablo 5 (Devamı). Ring makinesi sipariş termin programı 
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Tablo 5 (Devamı). Ring makinesi sipariş termin programı 

 

 

Tablo 5 (Devamı). Ring makinesi sipariş termin programı 
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İşletme Pazar günleri de çalışmakta olup çalışanlara hafta içi tatil kullandırılmaktadır. 

Tablo 4 ve devamında ki diğer tablolarda görüldüğü üzere çalışma 27.09.2020 – 15.10.2020 

tarihleri arasındaki siparişler dikkate alınarak yapılmıştır. Siparişlerin üretimi önceki günlerden 

başlayıp devam eden ve sonraki günlerde de devam eden siparişlerdir. Siparişi veren A-B-C-D-

E-F-G-H-K-L müşterileri bulunmakta olup (Müşteri isimleri işletme tarafından gizli tutulması 

istenmiştir) Ne16/1, Ne20/1, Ne24/1 ve Ne30/1 ürün tipleri şeklinde üretim yapılmıştır. Her 

müşterinin ürün tipi, lot numarası, sipariş edilen miktar ve gerçekleşen üretim miktarı farklı 

olup karar destek sistemi olan üretim modülü aracılığıyla ayrıntılı şekilde formülüze edilerek 

planlandığı görülmektedir. Belirginlik açısından her müşterinin makinedeki termin programının 

planlanması farklı yazılımsal dikdörtgen ile ifade dilmiştir.  Lot numarası her ürün türü için 

farklılık göstermekte olup lot sisteminin açılımı hakkında işletme tarafından bilgi verilmiş olup 

açılımının gizli tutulması istenmiştir. F müşterisi 30.09.2020, 3.10.2020 ve 13.10.2020 

tarihlerinde mekanik arıza olduğu için ve L müşterisi 30.09.2020 tarihinde makine bakımı 

olduğundan üretim düşüktür. 1-2-3-4 numaralı makinelerde müşterilerden sipariş alınarak 

termin programının oluşturulması karar destek sistemleri yardımıyla planlanmıştır. 4 numaralı 

makine ise satışı yüksek olan Ne30/1 ürün türü için stok şeklinde üretim yapılmaktadır. 

Karar destek sistemlerinden kurumsal kaynak planlamasının üretim modülü ile 

hazırlanan termin programının uygun şekilde kullanılarak doğru sonuçları verip vermediği ise 

belirli aralıklar ile kontrol edilebilir.  

Tablo 6. Kurumsal kaynak planlaması ERP sistemi tabanlı müşteri termin programı verileri 

Müşteri 
Üretimin Ortalama  

Gün Sayısı 

Sipariş 

Miktarı  

Gerçekleşen  

Üretim Miktarı  

Üretim  

Farkı 

(Kg) 

A 

Müşterisi 
5,2 Gün 1200 Kg 1198 Kg 

2 kg 

eksik 

B 

Müşterisi 
5,8 Gün 1700 Kg 1689 Kg 

11 kg 

eksik 

C 

Müşterisi 
6,3 Gün 2500 Kg 2495 Kg 

5 kg 

eksik 

D 

Müşterisi 

2 Makine çalışmakta olup 

sistemin verdiği gün sayısı 

ortalama  

9 gündür 

3200 Kg 

Araştırmanın bittiği günden 

sonra üretim devam 

etmektedir 

 

E 

Müşterisi 

1 Makine çalışmakta olup 

sistemin verdiği gün sayısı 

ortalama  

10 gündür 

2000 Kg 1988 Kg 
12 kg 

eksik 

F 

Müşterisi 

2 Makine çalışmakta olup 

sistemin verdiği gün sayısı 

ortalama  

15 gündür 

3550 Kg 3536 Kg 
14 kg 

eksik 

G 

Müşterisi 
3,4 Gün 1000 Kg 1004 Kg 

4 kg 

fazla 

H 

Müşterisi 
6,9 gün 1550 Kg 1436 Kg 

114 kg 

eksik 

K 

Müşterisi 
5 Gün 2000 Kg 

Araştırmanın bittiği günden 

sonra üretim devam 

etmektedir 

 

L 

Müşterisi 
Stok Üretim 

Stok 

Üretim 
Stok Üretim 
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Tablo 6’ te görüldüğü üzere A müşterisinin siparişi 1200 kg. üretim 5,2 gün sürmüş ve 

gerçekleşen üretim miktarı 1198 kg. dır. B müşterisinin siparişi 1700 kg. üretim 5,8 gün sürmüş 

ve gerçekleşen üretim miktarı 1689 kg. dır. C müşterisinin siparişi 2500 kg. üretim 6,3 gün 

sürmüş ve gerçekleşen üretim miktarı 2495 kg. dır. F müşterisinin siparişi 3550 kg. olup sisteme 

üretim için ortalama 10 gün vermiş ve gerçekleşen üretim miktarı 3536 kg. dır. G müşterisinin 

siparişi 1000 kg. üretim 3,4 gün sürmüş ve gerçekleşen üretim miktarı 1004 kg. dır. H 

müşterisinin siparişi 1550 kg. üretim 6,9 gün sürmüş ve gerçekleşen üretim miktarı 1436 kg. dır. 

H müşterisinin siparişinde 114 kg eksiklik bulunmaktadır. Durum makinenin arıza vermesinden 

kaynaklı duruştan dolayı olup makinenin devreye alınması sırasındaki deneme yanılma 

sürecinde hammaddenin çok kullanılmasındandır. Hammadde çok kullanılınca hedeflenen 

üretim miktarının çok altında kalınmıştır. D müşterisinin siparişi 3200 kg. olup sistem ortalama 

9 gün üretim süresi vermiştir. K müşterilerinin siparişi termin takip programı, araştırmanın 

yapıldığı günden sonra devam eden bir sipariş olup sistemin verdiği gün sayısı ortalama 5 

gündür. E müşterisinin siparişinin termin takip programı, araştırmanın başladığı günden önce 

devam eden üretim olup sistem ortalama 10 gün olarak vermiştir. L müşterisi ise stok üretim 

olarak çalıştığı için termin takip programında sürekli gözüken sonsuz üretim şeklindedir. ERP 

tabanlı karar destek sistemi olan üretim modülü ile müşterilerin verdiği sipariş miktarı ve 

gerçekleşen teorik üretim miktarı incelendiğinde arada azlık ya da çokluk bakımından çok bariz 

farklılıklar olmadığı görülmektedir. Bu farkların çok ciddi olmaması hem müşteri hem de 

işletme açısından ciddi bir maliyet avantajıdır. Bu avantajın sağlanması ise karar destek 

sistemlerinden kurumsal kaynak planlaması (ERP) yardımıyla karar destek sistemi olan üretim 

modülünün en etkin şekilde kullanımıyla sağlanmıştır.  

Tablo 7. Araştırma öncesi ve sonrası işletmenin sipariş durumu çizelgesi 
Araştırma Öncesi Sipariş Üretim Durumu Araştırmanın Yapıldığı Sipariş Üretim Durumu 

Müşteri 
Sipariş  

Miktarı 

Gerçekleşen  

Üretim 

Miktarı 

Üretim  

Farkı 
Müşteri 

Sipariş  

Miktarı 

Gerçekleşen  

Üretim 

Miktarı 

Üretim  

Farkı 

1. Müşteri 
1200 

Kg 
1218 Kg 18 Kg Fazla A Müşterisi 1200 Kg 1198 Kg 2 Kg Eksik 

2. Müşteri 
1350 

Kg 
1324 Kg 26 Kg Eksik B Müşterisi 1700 Kg 1689 Kg 11 Kg Eksik 

3. Müşteri 
2100 

Kg 
2083 Kg 17 Kg Eksik C Müşterisi 2500 Kg 2495 Kg 5 Kg Eksik 

4. Müşteri 950 Kg 955 Kg 5 Kg Fazla E Müşterisi 2000 Kg 1988 Kg 12 Kg Eksik 

5. Müşteri 
3250 

Kg 
3220 Kg 30 Kg Eksik F Müşterisi 3550 Kg 3536 Kg 14 Kg Eksik 

 
 

  
G Müşterisi 1000 Kg 1004 Kg 4 Kg Fazla 

 
 

  
H Müşterisi 1550 Kg 1436 Kg 114 Kg Eksik 

 

Tablo 1’ de ki veriler ve Tablo 6’daki veriler karşılaştırıldığında sistem geliştirilmeden 

önce sipariş durumlarında gecikmeler ve üretimde eksiklikler ve fazlalıkların olumsuz olarak 

çok olduğu görülmektedir. Sistem geliştirildikten sonra Tablo 6’da görüldüğü gibi olumsuz 

olarak çok ciddi farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 7’de ise araştırmanın öncesi ve 

sonrası durumu yer almaktadır. Bu tablo incelendiğinde eksik ve fazla üretimlerde çok ciddi 

farklılıkların olmadığı görülmektedir. Araştırma öncesi sipariş programı daha çok tecrübelere 

bağlı ve tahmini olarak yapılmıştır. Araştırma sürecinde ise karar destek sistemi olan ERP 

sistemi, üretim modülü kullanılarak konuya teknik ve bilimsel açıdan yaklaşılınca 

gerçekleşmesi gereken üretim miktarı konusunda sipariş miktarına daha yakın değerler tespit 

edilmiştir. Böylece çalışanların performansı kullanılan sisteme bağlı olarak gelişmiştir.       

Sonuç ve Öneriler 

İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için sipariş alıp siparişle ilgili bilgileri en iyi 

şekilde işleyerek müşteri memnuniyetini sağlamak zorundadırlar. Bu bilgilerin işlenip verilerin 
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bilgiye dönüştürülmesiyle hızlı ve doğru kararlar alınabilir. Bilişim teknolojileri değişen rekabet 

ve iş koşullarında işletmeler için olmazsa olmaz durumundadır. Bilişim teknolojisi 

unsurlarından olan karar destek sistemleri bilgiler arasında bağlantılar kurmak suretiyle 

yöneticilere karar verme konusunda yardımcı olmaktadır. Bu ise işletmenin daha rekabetçi bir 

yapıya sahip olmasını sağlar. Günümüz bilişim çağında işletmelerin üretim hizmetlerini karar 

destek sistemlerini kullanıp sayısallaştırarak planlaması bir gereklilik halini almıştır. Karar 

destek sistemleri yöneticilerin karar alırken hızlı ve etkin bir şekilde alması konusunda büyük 

fayda sağlamaktadır. 

Bu araştırmada, müşterilerden gelen siparişlerin zamanında teslimatı için termin 

programının karar destek sistemlerinden kurumsal kaynak planlaması (ERP) üretim modülü 

yardımıyla planlama yapılarak yöneticilere kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. Zamanın en iyi 

şekilde planlanarak gün kaybı, üretim kaybı ve verimlilik kaybı önlenilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma tekstil sektörünün alt dalı olan iplik sektöründe yapılmış olup bu sektörün seçilme 

sebebi ekonomik anlamda lokomotif sektör olmasındandır. Araştırma alanı olarak, tekstil 

sektörünün alt sektörü olan iplik sektörü seçilmiştir. Tablolar incelendiğinde farklı 

müşterilerden gelen farklı sipariş miktarları görülmektedir. 27.09.2020 – 15.10.2020 tarihleri 

arasındaki gelen siparişler karar destek sistemiyle en uygun şekilde planlanmıştır. Planlama 

yapılırken meydana gelebilecek aksaklıklara karşı her zaman ayrı bir planın yapılması 

önemlidir. Bu anlamda karar destek sistemlerindeki verilerden yararlanılabilir. Müşterilere 

gelen siparişlerin verileri alınarak ayrıntılı şekilde hesaplamaları yapılarak karar destek 

sistemlerinden üretim modülü programına işlenmiştir. Termin programına bakıldığında 

kararların planlanmasında yöneticilerce fayda sağladığı görülmektedir.  

Günümüzde zamanında ürünü teslim edilmediği için kaybedilen her bir müşteri ciddi bir 

kayıp olup diğer müşteriler içinde olumsuz bir durum göstermektedir. Olumsuz durum yaşayan 

müşteri tekrar sipariş vermediği takdirde işletmenin kapasitesini azaltacaktır. Çünkü müşteri 

memnuniyetinin en önemli kriterlerinden birisi de zaman kavramıdır. Siparişlerin zaman 

planlaması günümüzde Bilişim teknolojisi ile yapılabilmektedir. Bilişim teknolojisi 

unsurlarından karar destek sistemleri ile bu planlamaların en iyi şekilde yapılabileceği tablolar 

kısmında da görülebilmektedir. Çalışmada da karar destek sistemlerinden kurumsal kaynak 

planlaması (ERP) yardımıyla gelen siparişlerin üretim modülü işlenmesiyle üretilen ve 

üretilmesi gereken miktarların tespitiyle hangi makine de hangi güne kadar üretim yapılacağına 

karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Her müşteri ve siparişi kendi içinde en iyi şekilde 

planlamıştır. Planlama yapılırken teknik verilerden yola çıkılarak hesapla konusunda yine bu 

sistemlerden en iyi şekilde faydalanılmıştır. Yapılan çalışma ile kayıpların azaltılması ile ciddi 

maliyet avantajı sağlanacaktır.  

Araştırmada ki veriler incelendiğinde sipariş bazında termin programının en uygun 

şekilde planlandığı ve bunun daha iyi bir seviyeye nasıl getirilmesi gerektiği için işletmede 

yapılması gereken çalışmalar yönetimin desteği ile başlatılmalıdır. Karar destek sistemlerinden 

olan kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve üretim modülü programının yanında başka hangi 

uygulamaların en etkin şekilde kullanılacağı araştırılmalıdır. Çünkü teknoloji baş döndürücü bir 

şekilde gelişmektedir. İşletmelerin bu gelişmeleri alıp kendi işletmelerine uyarlamaları doğru 

olacaktır. Araştırma; işletmenin verdiği belirli bir süre içinde yapılması gerekliliğinden kaynaklı 

zaman darlığı, detaylı verilere ulaşılamaması ile maddi imkânların sınırlı olması gibi kısıtlar 

çerçevesinde yapılmıştır. İlerleyen zamanlarda araştırma yapacak olan kişilerin ilgili kısıtları 

dikkate alıp uygun çözümler bularak araştırma yapması uygun olacaktır. Araştırma yapılacak 

işletmenin yönetiminden uygun bir süre ve daha çok veriye ulaşılması için izin alınması 

araştırma sonuçlarının daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Araştırma konusu ile ilgili olarak 

sadece tekstil sektörü değil de farklı sektörlerde de çalışma yapılması fayda sağlayacaktır. Farklı 

sektörlerde yapılacak olan çalışmalar da maliyetlerin düşmesi, daha iyi bir örgüt yapısının 

kurulmasına bağlı olarak işletmenin gelişmesini sağlayacaktır. Diğer sektörlerde yapılacak olan 
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çalışmalarda ise ürünlerin sipariş durumlarının takibinin bilişim teknolojileri unsurları ile 

ilişkilendirilerek nasıl bir yol izleneceği iyi incelenerek detaylandırılmalıdır.  
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